



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
CABINET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
PROJET D'URGENCE AGRICOLE (PUA-CI)
UNITE DE COORDINATION DU PROJET



**Ministère de l'Economie
et des Finances**

RAPPORT TRIMESTRIEL

PUA-CI

Version provisoire

Mars 2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. BREF APERÇU DU PROJET	3
1.1. Informations clés du projet	3
1.2. Objectifs et composantes du projet	4
1.3. Zone d'intervention et bénéficiaires du projet	5
II. BENEFICIAIRES	6
III. MODELE DE DEPLOIEMENT DU PUA-CI	6
IV. BILAN DES ACTIVITES DU PREMIER TRIMESTRE 2023	7
4.1. - Analyse de la performance physique du projet	1
4.2. Analyse de l'exécution financière du projet	1
V. DIFFICULTES / CONTRAINTES	1
VI. HYPOTHESES ET RISQUES, RECOMMANDATIONS PLAN D' ACTIONS	1
CONCLUSION	2

INTRODUCTION

1. Le Projet d'Urgence Agricole de Côte d'Ivoire est une initiative financée par le FIDA, l'Etat de Côte d'Ivoire et les Bénéficiaires. Il a pour objectif de Soutenir le Gouvernement de Côte d'Ivoire (GoCI) à fournir une aide d'urgence aux petits producteurs agricoles les plus impactés par la COVID-19 et les changements climatiques précisément ceux engagés dans les chaînes de valeurs hautement stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (riz, maïs, maraichage, volaille, petits ruminants et la pêche).
2. Le PUA-CI renferme trois (3) composantes à savoir : Composante 1 : Soutien direct aux petits producteurs pour maintenir, diversifier la production et les revenus agricoles et protéger les systèmes alimentaires locaux critiques et les moyens d'existence ; Composante 2 : « Reconstruire en mieux » en améliorant l'accès des petits exploitants (i) aux informations sur le marché et (ii) à une ligne de crédit verte pour leur permettre de passer du plan de relance économique d'urgence à des investissements durables axés sur le marché ; Composante 3 : Coordination, Suivi-évaluation et Gestion des Savoirs.
3. Le financement accordé par le FIDA est composé d'un prêt d'un montant de 10,24 milliards Fcfa (15,64 millions EUR), d'un Don RPSF II d'un montant de 377 millions de FCFA (577 000 EUR), et d'un Don ASAP d'un montant de 2,01 milliards de FCFA (3,07 millions EUR). L'accord de financement a été signé le 21 juillet 2021 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et le FIDA. Le PUA-CI a officiellement été lancé le 23 juin 2022 à l'immeuble CIAM d'Abidjan plateau, marquant le début effectif de sa période de création relative aux actes administratifs.
4. Les activités du PUA-CI ont démarré dans le courant août-septembre 2022, à travers les activités liées au financement du RPSF II. Ces activités ont permis d'accompagner 1137 ayant bénéficié de 64,4 tonnes de semences ont été distribuées, 193,800 tonnes de NPK, 129,200 tonnes d'Urée, 2584 litres d'Herbicide prélevé, 2062 litres d'Herbicide post-levé et 5168 litres d'Herbicide total.
5. En ce qui concerne l'année 2023, les activités des différentes composantes du projet sont toutes prises en compte. Par ailleurs, le premier trimestre est spécialement consacré à préparation du déploiement physique des activités à travers la préparation des DAO, le lancement des demandes de cotation, le ciblage des bénéficiaires, etc.
6. Le présent rapport d'activités met en évidence la bilan des activités du premier trimestre, les contraintes de mise en œuvre et les recommandations.

I. BREF APERÇU DU PROJET

1.1. Informations clés du projet

7. Les informations clés du projet sont résumées dans le tableau ci-dessous

Tableau 1 : Résumé sur le projet

Pays	Côte d'Ivoire					
Secteur et sous-secteur	Agriculture et Développement Rural					
Titre du Programme	Programme d'Appui au Développement des Filières Agricoles					
N° d'identification du projet	N° 2000003430					
N° de l'Accord de prêt	FIDA	N° 2000003875	RPSF	N° 2000003874	ASAP	N° 2000003874
Date de signature Accord de prêt	FIDA	22/07/2021	RPSF		ASAP	
Date de mise en vigueur du prêt	FIDA	22/07/2021	RPSF		ASAP	
Durée effective du Projet	03 ans					
Date de la revue à mi-parcours 2023					
Date de clôture	31/03/2025					
Maître d'ouvrage	Ministère de l'Economie et des Finances					
Coût du Projet	13,91 milliards de F CFA soit 21,44 millions EUR					
Agences d'exécution Financière	Fonds International de Développement Agricole (FIDA), Gouvernement, Bénéficiaires					

1.2. Objectifs et composantes du projet

8. Le PUA-CI a pour objectif Soutenir le GoCIV à fournir une aide d'urgence aux petits producteurs agricoles les plus impactés par la COVID -19 et les changements climatiques et qui sont engagés dans les chaines de valeurs hautement stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (riz, maïs, maraichage, volaille, petits ruminants et la pêche).
9. Il a pour objectif de développement de Protéger la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages grâce à l'approche « reconstruire en mieux » (approche BBB, Build Back Better).
10. Le PUA-CI est subdivisé en 3 composantes comprenant 6 sous-composantes dont les détails sont consignés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Composantes / Sous-composante / Objectifs

Composantes	Sous-composantes	Objectifs
Composante 1 : Soutien direct aux petits producteurs pour maintenir, diversifier la production agricole et les revenus agricoles et protéger les systèmes alimentaires locaux critiques et les moyens de d'existence	Sous-composante 1.1 : Fourniture directe d'intrants et d'équipements d'urgence aux petits exploitants agricoles	Fournir aux producteurs de maïs et de riz ciblés des kits d'intrants agricoles de qualité afin d'éviter une perte de la saison de culture 2021 et une réduction de la production irriguée et pluviale dans le pays. Fournir également aux organisations de riziculteurs des équipements de préparation du sol et de récolte (motoculteurs et batteuses-vanneuses) et l'encadrement pour leur gestion technique et financière.

Composantes	Sous-composantes	Objectifs
	Sous-composante 1.2 : Activités génératrices de revenus et diversification de l'offre alimentaire et nutritionnelle	Appuyer la mise en place d'activités génératrices de revenus (AGR) concernant la production, la conservation et la transformation des produits agricoles et alimentaires et renforcer l'existant en apportant une aide ponctuelle en intrants sur le maraichage, l'aviculture traditionnelle améliorée, l'aquaculture et l'élevage de petits ruminants. Elle contribuera à accroître les revenus et à diversifier les sources alimentaires et nutritionnelles pour les ménages ciblés, ainsi que pour les consommateurs ruraux et urbains
Composante 2 : « Reconstruire en mieux » en améliorant l'accès des petits exploitants (i) aux informations sur le marché et (ii) à une ligne de crédit verte pour leur permettre de passer du plan de relance économique d'urgence à des investissements durables axés sur le marché	Sous-composante 2.1 : Maintien et renforcement de l'accès aux marchés et aux opportunités	Permettre aux bénéficiaires ciblés de maintenir et renforcer les liens sur le marché local entre les agriculteurs et les acteurs en aval des filières ciblées en vue d'un meilleur approvisionnement des marchés contrariés par la crise sanitaire COVID-19.
	Sous composante 2.2 : Accès à des services financiers verts abordables	Offrir aux coopératives, aux unions et aux faitières ainsi qu'aux PME la possibilité de construire des projets permettant une adaptation (ex. techniques d'irrigation, approches d'adaptation des écosystèmes, productions locales de biofertilisants) et une mitigation des effets du climat sur les pratiques agricoles, de valorisation et de commercialisation des produits
Composante 3 : Coordination, Suivi-évaluation et Gestion des Savoirs	Sous-composante 3.1 : Coordination et gestion du projet	Assurer la coordination et les frais généraux du projet
	Sous-composante 3.2 : Suivi-évaluation, gestion des savoirs et communication	Capitaliser sur les expériences du PROPACOM et du PROPACOM Ouest pour le développement et la mise en œuvre d'un système S&E simple avec un mécanisme clair de production, de circulation et d'utilisation des informations

1.3. Zone d'intervention et bénéficiaires du projet

- Le PUA-CI interviendra dans les zones les plus touchées des régions du Nord et centre (Bagoué, Poro, Tchologo, Hambol and Gbêkê) et plus spécifiquement sur les poches de pauvreté à travers le pays. Le projet va se focaliser sur les zones géographiques non couverts par les financements COVID-19 du PADFA et le RPSF. De plus, la couverture géographique du projet sera étendue dans les régions de l'Ouest (Tonpki, Kabadougou, Folon, Bafing, Worodougou et Béré) du Projet PROPACOM-WEST pour consolider les acquis. Une attention particulière sera portée sur les poches de concentration de groupes vulnérables,

particulièrement ceux affectés par la pandémie COVID, le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles.

12. Ainsi, les critères ci-après seront utilisés pour la sélection zones d'interventions sont : (i) les zones les plus touchées par l'impact de la pandémie COVID ; (ii) l'incidence de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ; (iii) potentiel de mise à profit / consolidation des acquis / expériences d'autres projets financés par le FIDA.

Tableau 3 : Zone d'intervention du projet

Filières	Zones d'intervention
Riz	Tonkpi, Baffing, Worodougou, Béré, Kabadougou, Folon, Gontougo, Bounkani
Maïs	Tonkpi, Baffing, Worodougou, Béré, Kabadougou, Folon, Gontougo, Bounkani, Tchologo
Maraîchage	Tonkpi, Folon, Bounkani, Gontougo
Aviculture	Tonkpi, Baffing, Folon, Bounkani, Gontougo
Pisciculture	Tonkpi, Bounkani, Gontougo
Petits Ruminants	Tonkpi, Baffing, Bounkani, Gontougo

II. BENEFICIAIRES

13. Le PUA-CI touchera 53,600 bénéficiaires directs représentant environ 294,800 personnes. Le groupe de bénéficiaires directs comprendra des petits producteurs particulièrement des femmes et des jeunes. Il s'agira de producteurs négativement impactés par la crise de la COVID-19, cultivant jusqu'à 2 ha et ayant des problèmes de production/productivité, des sources de revenus instables, des déficits alimentaires saisonniers et des déficits nutritionnels. Les femmes et les jeunes représenteront respectivement au moins 50% et 25% des bénéficiaires. Les producteurs bénéficiaires de l'appui du PUA-CI devront appartenir à des OPA, des associations de femmes et de jeunes exerçants dans le vivrier qui sont formalisées ou en cours de formalisation.

III. MODELE DE DEPLOIEMENT DU PUA-CI

14. Le PUA-CI appuiera 02 filières principales à savoir le riz et le maïs et 04 spéculations dans le cadre des AGRs qui sont : le maraichers, l'aviculture traditionnel, la pisciculture et les petits ruminants. Le modèle d'intervention du projet est fonction de chacun des types d'appui.
15. En ce qui concerne les filières riz et maïs, il s'agira pour l'UCP d'acquérir et de distribuer des semences, engrais et pesticides, matériels et équipements, aux producteurs, bénéficiaires du projet. Il importe de noter que les semences et engrais seront fournis à titre de subvention aux bénéficiaires, qui contribueront à hauteur de 20% dans l'acquisition des matériels et équipements.
16. Les bénéficiaires seront formés à l'application l'utilisation
17. Parlant des AGRs, il s'agira pour les associations ou groupements désirant bénéficier, d'élaborer un microprojet dont le coût varie entre 1 000 000 Fcfa et 10 000 000 Fcfa et qui fera l'objet d'analyse par un comité de pré-validation et ensuite validé par le CAST. Les promoteurs de tous les microprojets retenus, seront orientés vers une microfinance

en partenariat avec le projet, où ils devront ouvrir leurs comptes bancaires. Une fois le compte bancaire ouvert, ces promoteurs devront verser une contrepartie, équivalent à 20% du coût de leur microprojet avant de recevoir l'appui du projet qui est de 80%.

IV. BILAN DES ACTIVITES DU PREMIER TRIMESTRE 2023

Ce bilan présente le niveau d'avancement de la mise en œuvre au premier trimestre, du PTBA 2023. Il dresse d'une part l'état d'exécution physique du projet à partir du niveau d'atteinte des indicateurs, et d'autre part l'état d'exécution financière.

4.1. Analyse de la performance physique du projet

Code	Activités	Indicateurs	Cible	Réal.	Taux	Commentaires
C3	Composante 1 : Soutien direct aux petits producteurs pour maintenir, diversifier la production agricole et les revenus agricoles et protéger les systèmes alimentaires locaux critiques et les moyens de d'existence	Performance dans la composante			0%	Les activités de cette composante n'ont pas encore démarré mais les processus de leur déploiement sont en cours
C10101A001	Soutenir la production durable du riz local par la mise à disposition des OPA, des semences améliorées de riz irrigués dans les zones cibles du projet.	Quantité de semences de riz irrigué mis à disposition des OPA (kg)	120 t	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10101A002	Soutenir la production durable du riz local par la mise à disposition des OPA, des semences améliorées de riz pluvial dans les zones cibles du projet.	Quantité de semences de riz irrigué mis à disposition des OPA (kg)	120 t	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10102A001	Soutenir la production durable de riz local par la mise à disposition des OPA, des engrais et Herbicides destiné à la production de riz irrigué et former les producteurs sur la gestion des emballages perdus et des pesticides obsolètes.	Superficie emblavée	3000 ha		0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10102A002	Soutenir la production durable de riz local par la mise à disposition des OPA, des kits d'engrais et Herbicides destinés à la production du riz pluvial et former les producteurs sur la gestion des emballages perdus et des pesticides obsolètes.	Superficie emblavée	3000 ha		0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10103A001	Soutenir la production durable de maïs par la mise à disposition des OPA, des semences améliorées	Quantité de semences de maïs mis à disposition des OPA (kg)	100 t	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10103A002	Soutenir la production durable de maïs par la mise à disposition à 160 OPA maïs, des kits d'engrais (NPK, Urée) et herbicides	Superficie emblavée	3000 ha	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10104A001	Equiper les OPA de riz de motoculteurs	Nombre de motoculteurs fournis aux OPA	30	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DANO du IDA
C10104A002	Equiper les OPA de maïs de semoirs	Nombre de semoirs fournis aux OPA	30	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DANO du FIDA
C10104A003	Equiper les producteurs en EPI	Nombre d'EPI fournis aux OPA	480	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DANO du FIDA

C10104A004	Equiper les OPA en faucheuses électriques	Nombre de faucheuses électriques fournis aux OPA	480	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DANO du IDA
C10105A001	Apporter un appui conseil techniques OPA (Bonnes pratiques agricoles adaptés au CC)	Nombre de producteurs relais encadrés	819	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le projet de convention sera soumis à la DANO du FIDA en avril
C10205A002	Traiter les emballages vides des produits phytosanitaires	Taux des emballage traités	100%	0%	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le projet de convention sera soumis à la DANO du FIDA en avril
C10106A001	Mettre à disposition des OPA, des décortiqueuses de riz	Nombre de décortiqueuses fournis aux OPA	20	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10106A002	Mettre à disposition des OPA, des bâches de séchage	Nombre de bâches de séchage fournis aux OPA	500	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10106A003	Equiper les OPA de batteuse-vanneuse	Nombre de batteuse-vanneuse fournis aux OPA	30	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10106A004	Equiper les OPA riz, maïs, des tricycles pour faciliter l'écoulement des produits de l'exploitation	Nombre de tricycles fournis aux OPA	240	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C10106A005	Identifier des sites pour la construction des magasins (solliciter l'expert GR au PADFA pour la mission)	Rapport disponible	1	00	0%	Le processus démarrera dans le mois de mai et l'activité sera réalisée dans le mois de juin
C10106A006	Clarifier le foncier des sites	Nombre de sites concernés	10	00	0%	Le processus démarrera dans le mois de juillet et l'activité sera réalisée dans le même mois
C10107A001	Renforcer les capacités organisationnelles et de gestion des OPA (groupements, associations etc..)	Nombre de groupement accompagnés	373	00	0%	Le processus démarrera dans le mois d'avril et l'activité démarrera dans le mois d'août
C10207A002	Organiser des campagnes de vaccination de petits ruminants	Nombre de petits ruminants vaccinés	250 000	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le projet de convention sera soumis à la DANO du FIDA en avril
C20102A001	Renforcer les capacités des OPA dans la lutte contre le COVID à travers des kits de protection (gel de désinfectant et paquets de masques) aux OPA	Nombre de kits distribués	2000	00	0%	Le processus démarrera dans le mois de juin et l'activité démarrera dans le mois septembre
C20102A002	Elaborer une "stratégie nutrition" du PUA-CI	Rapport disponible	1	00	0%	Le processus démarrera dans le mois de mai et l'activité démarrera dans le mois juillet

C20102A003	Mettre en œuvre la stratégie					L'activité démarrera le mois d'août après l'élaboration de la stratégie
C10207A001	Renforcer les capacités de la DPSP (Direction de la Planification, des Statistiques et des Programmes)	Nombre de formation initiées	3	00	0%	L'activité sera réalisée le mois de juillet
C10207A002	Renforcer les capacités de la DSV (Direction des services vétérinaires)	Nombre de formation initiées	3	00	0%	L'activité sera réalisée le mois de juillet
C10108A001	Participer aux missions de suivi-évaluation	Nombre de missions	8	00	0%	L'activité démarrera le mois d'avril
C10202A001	Appuyer la mise en place d'AGR en Aviculture traditionnelle	Nombre d'AGRs financées	10	00	0%	Le processus a démarré par le ciblage des bénéficiaires et l'identification des microfinances. L'activité démarrera en juin
C10202A001	Appuyer la mise en place d'AGR petits ruminants	Nombre d'AGRs financées	10	00	0%	Le processus a démarré par le ciblage des bénéficiaires et l'identification des microfinances. L'activité démarrera en juin
C10203A001	Appuyer la mise en place d'AGR pisciculture	Nombre d'AGRs financées	10	00	0%	Le processus a démarré par le ciblage des bénéficiaires et l'identification des microfinances. L'activité démarrera en juin
C10204A001	Appuyer la mise en place d'AGR maraicher	Nombre d'AGRs financées	10	00	0%	Le processus a démarré par le ciblage des bénéficiaires et l'identification des microfinances. L'activité démarrera en juin
C2	Composante 2 : Reconstruire en mieux » en renforçant l'accès aux marchés et à des services financiers abordables	Performance dans la composante			0%	Les activités de cette composante n'ont pas encore démarré mais les processus de leur déploiement sont en cours
C20101A001	Renforcer la plateforme digitale de l'OCPV pour la commercialisation des produits agricoles et l'information climatique	Plateforme digitale renforcée	1	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le projet de convention sera soumis à la DANO du FIDA en avril
C20101A002	Organiser des ateliers de mise en relation des OPA et commerçants / transformateurs	Nombre d'ateliers organisés	2	00	0%	L'activité démarrera le mois d'août
C20201A001	Organiser la participation des promoteurs d'AGR et les OPA riz, maïs au SARA	Nombre de participants	3	00	0%	L'activité est prévue pour septembre
C3	Composante 3 : Coordination, Suivi-évaluation et gestion des savoirs	Performance dans la composante			20%	Quelques activités de cette composante sont réalisées, toutefois, la majorité attendent la date de démarrage.
C30101A001	Payer les salaires du personnel de l'UCP	Nombre de mensualité	3	3	100%	Les salaires du personnel sont régulièrement payés
C30101A002	Payer les primes de transport du personnel	Nombre de bénéficiaires	3	3	100%	Les prime de transport du personnel sont régulièrement payés
C30101A003	Prendre en charge l'Assurance maladie & individuel accident	Nombre de prestataire sélectionné	1	00	0%	L'activité est en cours, la demande de cotation est en cours
C30103A001	Assurer la sécurité des locaux du PUACI	Nombre de prestataire sélectionné	1	00	0%	L'activité est en cours, la demande de cotation est en cours

C30104A001	Appuyer le comité de sélection mis en place par le MEF pour le recrutement du personnel complémentaire du PUA-CI	Nombre de personnes recrutées	5	5	100%	L'activité a été réalisée avec succès, 5 personnes ont été recrutées suite à un appel à candidature
C30103A002	Assurer l'entretien des locaux	Nombre de prestataire sélectionné	1	00	0%	L'activité est en cours, la demande de cotation est lancée
C30104A002	Prendre en charge les travaux de réhabilitation du siège et des antennes du PUACI	Nombre de bâtiments réhabilités	3	00	0%	Le début de la réhabilitation est prévu en avril
C30104A003	Assurer le paiement du Loyer du siège de l'UCP	Nombre de loyers payés	3	00	0%	Le loyer est régulièrement payé
C30104A005	Doter le personnel de crédits de communication	Nombre de bénéficiaires	4	00	0%	L'activité est en cours, l'opérateur est sélectionné, les OP sont transmis au CF
C30104A006	Fournir la connexion internet aux bureaux de l'UCP	Nombre de bénéficiaires	15	00	0%	L'activité est en cours, la demande de cotation est lancée
C30104A007	Equiper l'UCP de mobiliers de bureaux	Nombre de bénéficiaires	15	00	0%	L'activité est en cours, le fournisseur est sélectionné attendant la réhabilitation des locaux pour livrer les mobilier
C30104A009	Acquérir, installer les équipements informatiques et serveur dans les bureaux de l'UCP	Nombre de bénéficiaires	15	00	0%	L'activité est en cours, la demande de cotation est lancée
C30104A010	Doter l'UCP d'ordinateurs, de kits de logiciels, Windows, antivirus, etc.	Nombre de bénéficiaires	15	00	0%	L'installation des logiciels débutera après l'acquisition du matériel informatique
C30104A011	Doter l'UCP de consommables informatiques	Nombre de bénéficiaires	15	00	0%	L'installation des logiciels débutera après l'acquisition du matériel informatique
C30104A012	Acquérir des Véhicules pour le projet	Nombre de véhicules acquis	5	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le DAO est soumis à la DGMP pour publication
C30104A013	Assurer la pose des Macarons des véhicules du PUA-CI	Nombre de véhicules brandés	5	00	0%	L'activité est prévue pour le mois d'Août, après l'acquisition des véhicules
C30104A014	Acquérir du carburant pour les missions du PUA-CI	Nombre de véhicules bénéficiaires	5	00	0%	Le carburant sera acquis après l'acquisition des véhicules
C30104A015	Doter les agents payeurs et contrôleurs de l'Etat d'une indemnité de carburant	Nombre de bénéficiaires	2	00	0%	Le carburant sera acquis après l'acquisition des véhicules
C30104A016	Prendre en charge l'Assurance tous risques (véhicule)	Nombre de véhicules assurés	5	00	0%	L'assurance sera contractée après l'acquisition des véhicules
C30104A017	Assurer l'Entretien et le contrôle technique des véhicules	Nombre de véhicules	5	00	0%	Cette année, cette activité ne sera pas réalisée du fait du retard accusé dans l'acquisition des véhicules
C30104A018	Publier les appels d'offres	Taux d'offre publiées	100%	00	0%	Aucune offre n'a encore été publiées par la DGMP
C30104A019	Prendre en charge l'Assurance multirisque professionnel	Nombre de bénéficiaires	9	00	0%	Le processus de sélection du prestataire est en cours
C30104A020	Assurer le paiement des Frais bancaires des opérations du projet	Frais bancaires payés	100%	100%	100%	Frais bancaires payés à chaque opération

C30201A001	Organiser 2 Comités d'Orientation et de Pilotage (COP) à ABIDJAN	Nombre de COP organisés	2	1	50%	Un COP extraordinaire a été organisé pour valider le manuel de procédures
C30201A002	Organiser quatre (4) Comité d'Appui et de Suivi Technique (CAST) au niveau de l'antenne de MAN	Nombre de CAST organisés	4	00	0%	Le CAST du mois de mars a été reporté en avril pour valider les listes des bénéficiaires
C30201A003	Organiser quatre (4) Comité d'Appui et de Suivi Technique (CAST) au niveau de l'antenne de Bondoukou	Nombre de CAST organisés	4	00	0%	Le CAST du mois de mars a été reporté en avril pour valider les listes des bénéficiaires
C30203A004	Participer aux 4 CAST, Man et Bondoukou (2 personnes : Coordonnateur et RSEGS)	Nombre de participations aux CAST	8	00	0%	La participation aux CAST est subornée à l'organisation desdits CAST
C30203A005	Effectuer des missions par les responsables Techniques sectoriels	Nombre de missions	48	00	0%	Le retard de la rectification de la notification du budget du projet a occasion un report des missions en avril
C30203A006	Mettre en place un Système informatisé de gestion et de suivi évaluation des activités (Application de SE)	Système installé	1	00	0%	L'activité est prévue pour juin
C30203A007	Réaliser l'étude de référence du PUA-CI (INS)	Rapport de l'étude de référence	1	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le projet de convention sera soumis à la DANO du FIDA en avril
C30203A008	Organiser une réunion de revue du manuel de procédures Administratives comptables et financières du projet par les parties intéressées	Manuel transmis au COP	1	1	100%	Le manuel est soumis à l'ANO du FIDA
C30203A009	Renforcer le système suivi évaluation du PUA-CI	Consultant recruté	1	00	0%	L'activité est prévue pour mai
C30203A010	Assurer l'Audit financier du PUA-CI (Prêt et dons)	Cabinet d'audit recruté	1	00	0%	La sélection du cabinet d'audit est cours
C30203A011	Participer à l'organisation des missions d'appui du FIDA à travers un soutien logistique	Soutien logistique apporté	1	1	100%	L'activité a été réalisée avec succès
C30203A012	Participer à l'organisation de la mission de revue du COSOP du FIDA à travers un soutien logistique	Soutien logistique apporté	1	1	100%	L'activité est prévue en septembre
C30203A013	Participer à l'organisation de la mission de supervision du PUA-CI à travers un soutien logistique	Soutien logistique apporté	1	00	0%	L'activité est prévue pour le mois de septembre
C30203A014	Autres missions (missions conjointes MEF-personnel-FIDA ..)	Nombre de missions	2	0	0%	Le démarrage des autres missions est prévu en avril
C30203A001	Elaborer la stratégie de communication du PUA-CI	Document de stratégie (Rapport)	1	0	0%	Le processus de cette activité démarrera en avril et l'activité est prévue pour le mois juillet
C30203A002	Mettre en œuvre la stratégie de communication (confection de logo, des supports, actions de communication, rapportage etc..)	Taux de mise en œuvre	80%	0%	0%	Le démarrage de cette activité est prévu pour le mois d'août
C30203A003	Réaliser des missions de gestion du SSE (collecte et saisie des données : missions bimensuelles)	Fréquence de collecte des données (trimestriel)	5	00	0%	Le démarrage de cette activité est prévu pour le mois de juin 2023
C30202A001	Assurer la participation du staff aux ateliers et autres événements (séminaires nationaux et internationaux)	Rapports d'ateliers et de séminaires	3	00	30%	Le personnel a déjà participé à un atelier de formation sur l'OPEN-IFFAD à Dakar
C30202A002	Organiser un Team Building pour le renforcement de l'esprit d'équipe au sein du PUA-CI	Nombre de participants	15	00	0%	L'activité est prévue pour le mois de mai, par contre les TDRs sont déjà disponibles
Taux global de décaissement					7%	

18. Globalement, l'exécution physique du PTBA 2023 ce trimestre est de 7%. Toutefois, il convient de situer le contexte de ce trimestre pour éviter de tirer des conclusions hâtives. Comme signifié dans l'introduction, le premier trimestre a été consacré à la préparation des procédures de passation de marchés pour un déploiement d'envergure du projet.
19. A cet effet, 05 DAO (d'une valeur de **1 795 000 000 Fcfa**), ayant obtenu l'ANO du FIDA ont été transmis à la DGMP pour publication les 28 et 29 mars, 02 DAO (d'une valeur de **1 134 952 000 Fcfa**) ont été soumis à l'ANO du FIDA le 30 mars, 02 marchés liés à des demandes de cotation (d'une valeur de **35 000 000 Fcfa**) ont été notifiés le 30 mars à des prestataires sélectionnés, 02 marchés liés à la demande de cotation (d'une valeur de **32 000 000 Fcfa**), ont obtenu les offres de soumissionnaires feront l'objet d'ouverture le mois d'avril, etc.
20. Par ailleurs, quelques activités ont été réalisées ou ont connu un début de réalisation. Il s'agit entre autres de :
- Organiser une réunion de revue du manuel de procédures Administratives comptables et financières du projet par les parties intéressées,
 - Assurer la participation du staff aux ateliers et autres évènements (séminaires nationaux et internationaux),
 - Participer à l'organisation de la mission de revue du COSOP du FIDA à travers un soutien logistique,
 - Participer à l'organisation des missions d'appui du FIDA à travers un soutien logistique
 - Organiser une réunion de revue du manuel de procédures Administratives comptables et financières du projet par les parties intéressées,
 - Appuyer le comité de sélection mis en place par le MEF pour le recrutement du personnel complémentaire du PUA-CI.

4.2. Analyse de l'exécution financière du projet

Code	Activités	Budget prévu	Montant décaissé	Taux	Commentaires
C3	Composante 1 : Soutien direct aux petits producteurs pour maintenir, diversifier la production agricole et les revenus agricoles et protéger les systèmes alimentaires locaux critiques et les moyens de d'existence	3 701 109 000	00	0%	L'ensemble des activités de cette composante n'ont pas encore connu de décaissement puisque qu'elles n'ont pas encore été réalisées et finalisées pouvant donner lieu à des paiements
C10101A001	Soutenir la production durable du riz local par la mise à disposition des OPA, des semences améliorées de riz irrigués dans les zones cibles du projet.	102 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10101A002	Soutenir la production durable du riz local par la mise à disposition des OPA, des semences améliorées de riz pluvial dans les zones cibles du projet.	102 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10102A001	Soutenir la production durable de riz local par la mise à disposition des OPA, des engrais et Herbicides destiné à la production de riz irrigué et former les producteurs sur la gestion des emballages perdus et des pesticides obsolètes.	562 100 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10102A002	Soutenir la production durable de riz local par la mise à disposition des OPA, des kits d'engrais et Herbicides destinés à la production du riz pluvial et former les producteurs sur la gestion des emballages perdus et des pesticides obsolètes.	381 400 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10103A001	Soutenir la production durable de maïs par la mise à disposition des OPA, des semences améliorées	105 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10103A002	Soutenir la production durable de maïs par la mise à disposition à 160 OPA maïs, des kits d'engrais (NPK, Urée) et herbicides	402 500 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10104A001	Equiper les OPA de riz de motocolteurs	150 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10104A002	Equiper les OPA de maïs de semoirs	19 200 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10104A003	Equiper les producteurs en EPI	12 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10104A004	Equiper les OPA en faucheuses électriques	148 800 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10105A001	Apporter un appui conseil techniques OPA (Bonnes pratiques agricoles adaptés au CC)	100 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10205A002	Traiter les emballages vides des produits phytosanitaires	20 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10106A001	Mettre à disposition des OPA, des décortiqueuses de riz	63 500 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10106A002	Mettre à disposition des OPA, des bâches de séchage	175 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10106A003	Equiper les OPA de batteuse-vanneuse	36 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10106A004	Equiper les OPA riz, maïs, des tricycles pour faciliter l'écoulement des produits de l'exploitation	480 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement

C10106A005	Identifier des sites pour la construction des magasins (solliciter l'expert GR au PADFA pour la mission)	452 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10106A006	Clarifier le foncier des sites	50 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10107A001	Renforcer les capacités organisationnelles et de gestion des OPA (groupements, associations etc..)	200 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10207A002	Organiser des campagnes de vaccination de petits ruminants	125 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C20102A001	Renforcer les capacités des OPA dans la lutte contre le COVID à travers des kits de protection (gel de désinfectant et paquets de masques) aux OPA	7 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C20102A002	Elaborer une "stratégie nutrition" du PUA-CI	5 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C20102A003	Mettre en œuvre la stratégie	-	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10207A001	Renforcer les capacités de la DPSP Direction de la Planification, des Statistiques et des Programmes)	35 800 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10207A002	Renforcer les capacités de la DSV (Direction des services vétérinaires)	10 800 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10108A001	Participer aux missions de suivi-évaluation	7 557 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10202A001	Appuyer la mise en place d'AGR en Aviculture traditionnelle	100 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10202A001	Appuyer la mise en place d'AGR petits ruminants	100 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10203A001	Appuyer la mise en place d'AGR pisciculture	100 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C10204A001	Appuyer la mise en place d'AGR maraicher	100 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C2	Composante 2 : Reconstruire en mieux » en renforçant l'accès aux marchés et à des services financiers abordables	75 707 600	00	0%	L'ensemble des activités de cette composante n'ont pas encore connu de décaissement puisque qu'elles n'ont pas encore été réalisées et finalisées pouvant donner lieu à des paiements
C20101A001	Renforcer la plateforme digitale de l'OCPV pour la commercialisation des produits agricoles et l'information climatique	10 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C20101A002	Organiser des ateliers de mise en relation des OPA et commerçants / transformateurs	7 851 600	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C20101A003	Organiser la participation des promoteurs d'AGR et les OPA riz, maïs au SARA	17 856 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement
C20201A001	Accompagner les sociétés coopératives et les PME à formuler les plans d'affaire bancables comprenant des actions résilientes au changement climatique et à faible émission des GES	40 000 000	00	0%	Le processus n'étant pas à son terme, il n'y a pas encore eu de décaissement

C3	Composante 3 : Coordination, Suivi-évaluation et gestion des savoirs	680 393 500	49 808 090	15%	Quelques activités de cette composante ont été réalisées, surtout les activités qui concernent le fonctionnement de l'UCP.
C30101A001	Payer les salaires du personnel de l'UCP	175 600 000	37 100 000	21%	Les salaires du premier trimestre régulièrement payés
C30101A002	Payer les primes de transport du personnel	7 900 000	1 200 000	15%	Les primes de transport du premier trimestre régulièrement payés
C30101A003	Prendre en charge l'Assurance maladie & individuel accident	17 000 000	00	0%	Le processus de sélection du prestataire pour l'assurance maladie & individuel accident est en cours
C30101A004	Payer les cotisations sociales du personnel à la CNPS	27 024 000	00	0%	Les cotisations CNPS du personnel ne sont pas encore déposées, la constitution des dossiers est en cours
C30102A001	Payer des indemnités de fonction du Contrôleur financier, de l'Agent comptable et de leurs collaborateurs	30 360 000	2 640 000	9%	Les indemnités de fonction des staffs du Contrôleur Financier et de l'Agent Comptable sont régulièrement payées
C30103A001	Assurer la sécurité des locaux du PUA-CI	8 100 000	00	0%	Le processus de recrutement du prestataire est en cours
C30103A002	Assurer l'entretien des locaux	8 100 000	00	0%	Le processus de recrutement du prestataire est en cours
C30104A001	Appuyer le comité de sélection mis en place par le MEF pour le recrutement du personnel complémentaire du PUA-CI	5 000 000	00	0%	L'activité est finalisée, le processus de paiement est en cours
C30104A002	Prendre en charge les travaux de réhabilitation du siège et des antennes du PUACI	20 000 000	00	0%	Les travaux ont démarré le 30 mars et donc aucun décaissement n'a encore été possible
C30104A003	Assurer le paiement du Loyer du siège de l'UCP	9 000 000	00	0%	Le processus de paiement du loyer du trimestre est en cours
C30104A004	Prendre en charge de l'Electricité et eau dans les locaux du PUA-CI	3 240 000	00	0%	La première facture de l'année n'a pas encore été émise
C30104A005	Doter le personnel de crédits de communication	3 380 000	00	0%	Le processus d'acquisition des cartes de crédits est en cours
C30104A006	Fournir la connexion internet aux bureaux de l'UCP	1 000 000	00	0%	Le processus de contractualisation avec un prestataire est en cours
C30104A007	Equiper l'UCP de mobiliers de bureaux	15 000 000	00	0%	L'opérateur a été sélectionné mais la livraison des mobiliers de bureau est prévue pour avril
C30104A008	Doter l'UCP de fournitures de bureau	5 000 000	00	0%	Le processus d'acquisition des fournitures de bureau est en cours
C30104A009	Acquérir, installer les équipements informatiques et serveur dans les bureaux de l'UCP	15 000 000	00	0%	Le fournisseur a été sélectionné, la livraison du matériel informatique est prévue pour mai
C30104A010	Doter l'UCP d'ordinateurs, de kits de logiciels, Windows, antivirus, etc.	7 000 000	00	0%	Les kits de logiciels seront installés après acquisition des matériels informatiques
C30104A011	Doter l'UCP de consommables informatiques	5 000 000	00	0%	Les consommables informatiques seront acquis après acquisition des matériels informatiques
C30104A012	Acquérir des Véhicules pour le projet	115 000 000	00	0%	Les véhicules seront acquis en juillet et donc le paiement ne pourra se faire qu'en août-septembre
C30104A013	Assurer la pose des Macarons des véhicules du PUA-CI	1 125 000	00	0%	Les macarons seront posés sur les véhicules après acquisition
C30104A014	Acquérir du carburant pour les missions du PUA-CI	10 260 000	00	0%	Le carburant du PUA-CI sera acquis dès que les véhicules seront disponibles, néanmoins le processus de sélection du fournisseur sera lancé en mai
C30104A015	Doter les agents payeurs et contrôleurs de l'Etat d'une indemnité de carburant	4 740 000	00	0%	Le processus d'acquisition des cartes carburant est en cours
C30104A016	Prendre en charge l'Assurance tous risques (véhicule)	6 000 000	00	0%	L'assurance sera prise en charge dès que les véhicules seront disponibles
C30104A017	Assurer l'Entretien et le contrôle technique des véhicules	8 000 000	00	0%	Cette année, cette activité ne sera pas réalisée du fait du retard accusé dans l'acquisition des véhicules

C30104A018	Prendre en charge l'Assurance multirisque professionnel	3 000 000	00	0%	Le processus de sélection du prestataire est en cours
C30104A019	Publier les appels d'offres	3 000 000	00	0%	Aucune offre n'a encore été publiées par la DGMP
C30104A020	Assurer le paiement des Frais bancaires des opérations du projet	1 000 000	00	0%	Frais bancaires payés à chaque opération
C30201A001	Organiser 2 Comités d'Orientation et de Pilotage (COP) à ABIDJAN	1 648 000	00	0%	Un COP extraordinaire a été organisé pour valider le manuel de procédures
C30201A002	Organiser quatre (4) Comité d'Appui et de Suivi Technique (CAST) au niveau de l'antenne de MAN	1 687 600	00	0%	Le CAST du mois de mars a été reporté en avril pour valider les listes des bénéficiaires
C30201A003	Organiser quatre (4) Comité d'Appui et de Suivi Technique (CAST) au niveau de l'antenne de Bondoukou	1 687 600	00	0%	Le CAST du mois de mars a été reporté en avril pour valider les listes des bénéficiaires
C30203A004	Participer aux 4 CAST, Man et Bondoukou (2 personnes : Coordonnateur et RSEGS)	2 985 600	00	0%	La participation aux CAST est subornée à l'organisation desdits CAST
C30203A005	Effectuer des missions par les responsables Techniques sectoriels	16 405 200	00	0%	Le retard de la rectification de la notification du budget du projet a occasionné un report des missions en avril
C30203A006	Mettre en place un Système informatisé de gestion et de suivi évaluation des activités (Application de SE)	20 000 000	00	0%	L'activité est prévue pour juin
C30203A007	Réaliser l'étude de référence du PUA-CI (INS)	20 000 000	00	0%	L'activité n'est pas encore réalisée, cependant le processus est en cours, le projet de convention sera soumis à la DANO du FIDA en avril
C30203A008	Organiser une réunion de revue du manuel de procédures Administratives comptables et financières du projet par les parties intéressées	502 500	00	0%	Le manuel est soumis à l'ANO du FIDA
C30203A009	Renforcer le système suivi évaluation du PUA-CI	6 000 000	00	0%	L'activité est prévue pour mai
C30203A010	Assurer l'Audit financier du PUA-CI (Prêt et dons)	20 000 000	00	0%	L'activité est cours
C30203A011	Participer à l'organisation des missions d'appui du FIDA à travers un soutien logistique	5 000 000	3 784 490	76%	Le soutien logistique à la mission du d'appui FIDA a été effectué avec succès
C30203A012	Participer à l'organisation de la mission de revue du COSOP du FIDA à travers un soutien logistique	7 000 000	1 121 600	16%	Le soutien logistique et la participation à la mission du COSOP a été effectué avec succès
C30203A013	Participer à l'organisation de la mission de supervision du PUA-CI à travers un soutien logistique	3 500 000	00	0%	La mission de supervision est prévue pour le mois de septembre
C30203A014	Autres missions (missions conjointes MEF-personnel-FIDA ..)	5 000 000	00	0%	Les autres missions démarreront au mois d'avril
C30203A001	Elaborer la stratégie de communication du PUA-CI	10 000 000	00	0%	Le processus de sélection du prestataire débutera en avril
C30203A002	Mettre en œuvre la stratégie de communication (confection de logo, des supports, actions de communication, rapportage etc..)	25 000 000	00	0%	La stratégie de communication ne sera déployée que si elle est élaborée
C30203A003	Réaliser des missions de gestion du SSE (collecte et saisie des données : missions bimensuelles)	2 712 000	00	0%	Les missions de gestion du SSE débuteront en juin
C30202A001	Assurer la participation du staff aux ateliers et autres évènements (séminaires nationaux et internationaux)	10 000 000	3 962 000	40%	Une mission a été réalisée dans le mois de mars
Taux global de décaissement		4 457 210 100	49 808 090	1%	

21. A l'analyse des chiffres du tableau, il ressort que niveau d'exécution financière au premier trimestre, du PTBA 2023 est très faible (1%). Seul la composante 3 a connu un décaissement total de **49 808 090 Fcfa** contre une PTBA global de **4 457 210 100 Fcfa**. Toutefois, il est nécessaire de noter que, conformément aux prévisions budgétaires du premiers, le taux de décaissement est de 73% soit **49 808 090 Fcfa** décaissés sur **67 921 200 Fcfa** prévus.

V. DIFFICULTES / CONTRAINTES

22. Plusieurs difficultés ou contraintes ont émaillé la mise en œuvre des activités du PTBA 2023 durant le premier trimestre, au nombre desquelles les plus pertinentes sont :

- Erreur sur la notification budgétaire du projet en janvier et corrigée plus tard en mars. Cette situation a :
 - o Retardé la soumission des DAO à l'ANO du FIDA,
 - o Rétardé l'exécution des marchés relatives aux procédures simplifiées (demande de cotation),
 - o Retardé la réalisation de la mission de sensibilisation des groupes cibles du projet.
- Le paiement tardif des fournisseurs des semences de riz et des produits phytosanitaires dans le cadre du RPSF II. Cela a :
 - o Empêché l'UCP à anticiper sur la soumission de la DFR de justification,
 - o Empêché l'UCP à anticiper sur la soumission de la RFI.
- Le manque de moyens logistiques empêchant la mobilité des responsables filières, empêchant des visite de terrain pour vérifier les informations déclarées par les OPA.

VI. HYPOTHESES ET RISQUES, RECOMMANDATIONS PLAN D' ACTIONS

N°	Hypothèses et risques	Recommandations	Echéance	Responsables
1	Livraison des semences et produits phyto hors délais selon le calendrier cultural du fait de la publication tardive des DAO y afférent par la DGMP	Interpeler la DGMP sur le caractère urgent desdits marchés	10 avril	MEF
2	Proposition tardive des offres techniques et financières des partenaires ciblés pour des conventions avec le PUA-CI	Suivre et interpeler les partenaires concernés sur la nécessité d'accélérer la proposition de leurs offres techniques et financières pour l'établissement des projets de convention à soumettre à l'ANO du bailleur	25 avril	PUA-CI /Coordo
3				
4				
5				

...				
-----	--	--	--	--

CONCLUSION

23. En conclusion, nous retenons que le premier trimestre de l'année 2023 n'a pas vu le déploiement effectif des activités du PTBA 2023. Il a été plus question de la phase de préparation des processus de passation de marchés à travers le montage et la soumission des DAO à la publication par la DGMP, la publication de quelques demandes de cotation, etc.
24. Le prochain trimestre sera certainement la période de déploiement des activités principales dont le coût représente plus de 60% du coût global du PTBA.
25. Mais attention, un retard de la publication des marchés par la DGMP au-delà du 15 avril 2023, pourrait être source de livraison des semences et produits phyto hors délai selon le calendrier cultural. D'où la nécessité pour le MEF d'attirer l'attention de la DGMP sur le caractère particulier de ces marchés.
26. Par ailleurs, l'UCP devra aussi se ménager afin d'obtenir des partenaires techniques devant signer une convention avec lui, leurs offres techniques et financières pour la production et la soumission des projets de convention à l'ANO du FIDA.